

## 飽歷大火暴疫 建院一波三折

大公報 2020年8月23日



2014年動工興建的中大醫院，原定今年第一季落成，第二季啟用，然而波折重重，建築地盤既經歷火警，又經歷修例風波及疫情肆虐等影響，令啟用日期一再延誤。

隨着今年六月中大醫院「收樓」後，相信明年一月醫院將能成功試業。

中大醫院是於去年6月18日凌晨發生火警，當時升降機槽首先起火，黑煙直衝十多樓的樓頂。消防員接報趕至，動用兩條喉及兩隊煙帽隊，透過雲梯向火場射水，花約兩小時將火救熄，事後調查相信是電箱短路引發火警。

隨後爆發修例風波，令前往大學站的交通受阻，地盤被迫停工。新冠肺炎疫情緊接於今年初爆發，影響來自內地及歐洲等地建材抵港，幸好經地盤工人趕工後，中大醫院已於五月取得入伙紙，六月「收樓」，目標於未來數月遷入，若今年底取得衛生署牌照，明年一月便可試業。

<http://www.takungpao.com.hk/news/232109/2020/0823/489583.html>